Приложение
к приказу от 14.08.2026 № 983

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

## по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/27 учебном году

| I.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | | | |
|---|---|---|---|
| **Мероприятия** | | **Дата проведения мероприятий** | **Ответственный** |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Брянской области в 2026 году, публикация материалов по итогам анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август - сентябрь 2026 года | Департамент образования и науки Брянской области (далее - департамент), ГАУ «Брянский региональный центр обработки информации» (далее – БРЦОИ), ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» (далее – ГАУ ДПО «БИПКРО») муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО) |
| 2. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Брянской области | сентябрь – октябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 3. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о работе предметных комиссий Брянской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль - сентябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 4. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:<br>1) итоговых отчетов о результатах работы ПК; | август - сентябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 5. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и | август 2026 года | департамент, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | постановкой задач на педагогических конференциях, совещаниях, педагогических советах, семинарах, проводимых ГАУ ДПО «БИПКРО», заседания методических групп учителей-предметников по вопросам предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 6. | Издание сборников по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году:<br>«Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Брянской области в 2026 году».<br>«Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов Брянской области в 2026 году» | август - сентябрь 2026 года | БРЦОИ<br><br>БРЦОИ |
| 7. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием красного или сине-голубого цвета и медали «За особые успехи в обучении» I или II степеней. | август 2026 года | департамент, БРЦОИ, БИПКРО, МОУО |
| **II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| **1. Повышение квалификации работников образования Брянской области по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1.1 | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ОГЭ, ЕГЭ, для включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам методики их решения | август 2026 | председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) по общеобразовательным предметам, по которым сдается ГИА-9 и ГИА-11, с учетом анализа ГИА в 2026 году и изменениями в содержании КИМ | август - сентябрь 2026 года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.3. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по графику БИПКРО | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.4. | Проведение курсов повышения квалификации по повышению профессиональной компетентности экспертов по проверке и оценке заданий ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | по графику БИПКРО | председатели предметных комиссий, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.5. | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников, разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2027 | в течение года | ЦНППМ БИПКРО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2026 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.6. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по всем учебным предметам | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.7. | Индивидуальные консультации, курсы повышения квалификации для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 1.8. | Разработка мер по повышению качества образовательных результатов обучающихся в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ЕГЭ в 2026 году | сентябрь-октябрь 2026 года | департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.9. | Реализация мер методической поддержки педагогических и руководящих работников школ с низкими образовательными результатами. Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.10 | Реализация мероприятий плана работы по повышению качества образования на 2023-2027 учебный год в общеобразовательных учреждениях Брянской области | в течение года | департамент, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО, ОО |
| 1.11 | Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций (далее - ОО) с наиболее высокими результатами ГИА в 2026 году. Обобщение опыта ОО Брянской области по подготовке выпускников школ к ГИА | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 1.12 | Публикации на сайте БИПКРО методических материалов, в «Брянской учительской газете» статей об опыте работы педагогов, у которых обучающиеся успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ | в течение года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| **2. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку** | | | |
| 2.1 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС-9) | по отдельному графику | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 2.2 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-9 | в течение года | БИПКРО, МОУО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.3 | Подготовка обучающихся к ИС-9, ознакомление с процедурой проведения и содержанием итогового собеседования по русскому языку.<br>Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. Анализ проведения и результатов ИС-9. | сентябрь – январь 2026-2027 г.г. по отдельным графикам ОО | МОУО, ОО |
| **3. Подготовка к итоговому сочинению (изложению)** | | | |
| 3.1 | Проведение вебинаров, совещаний для муниципальных администраторов МОУО и руководителей общеобразовательных организаций по вопросам организации и проведения ИС-11 | октябрь – ноябрь 2026 года | департамент |
| 3.2 | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке и сдаче ИС-11 | в течение года | БИПКРО, МОУО |
| 3.3 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов для педагогов по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ по русскому языку (далее – ИС-11) | по отдельному графику | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 3.4 | Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | август-сентябрь 2026 года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 3.5 | Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению), ознакомление с процедурой проведения и содержанием итогового сочинения (изложения).<br>Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11, получивших неудовлетворительный результат, для повторной сдачи в дополнительные дни. | сентябрь – декабрь 2026 г.,<br><br>январь - май 2027 г. | МОУО, ОО |
| **III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2026/27 учебном году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных нормативных документов | департамент |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | сентябрь 2026 года - май 2027 года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3 | Предоставление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), председателя апелляционной комиссии | декабрь 2026 года | департамент |
| 4 | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2027 года | департамент, ГЭК |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | **Издание приказов:** | | |
| 5.1 | Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/27 учебном году. | август 2026 г. | департамент |
| 5.2 | Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2026/27 учебном году в Брянской области» | сентябрь 2026 г. | департамент |
| 5.3 | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2026 г. | департамент |
| 5.4 | Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению материалов ГИА | сентябрь 2026 г. | департамент |
| 5.5 | Приказ о назначении лиц, ответственных за формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Брянской области» | октябрь 2026 г. | департамент |
| 5.6 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Брянской области» | октябрь 2026 г. | департамент |
| 5.7 | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году в Брянской области | октябрь 2026 г. | департамент |
| 5.8 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | октябрь 2026 г. | департамент |
| 5.9 | Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2027 году | октябрь 2026 г. | департамент |
| 5.10 | Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в2026/27 учебном году | ноябрь – декабрь 2026 г. | департамент |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.11 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. | департамент |
| 5.12 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. | департамент |
| 5.13 | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | ноябрь 2026 г. | департамент |
| 5.14 | Приказ о разграничении полномочий при проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. | ноябрь 2026 г. | департамент |
| 5.15 | Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 | январь 2027 г. | департамент |
| 5.17 | Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2026 г. | департамент |
| 5.18 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-9 в Брянской области в 2026/27 учебном году | декабрь 2026 г. | департамент |
| 5.19 | Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении ГИА-11 в Брянской области в 2026/27 учебном году | декабрь 2026 г. | департамент |
| 5.20 | Приказ об организации и проведении досрочной государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА | январь 2027 г. | департамент |
| 5.21 | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Брянской области в 2026/2027учебном году | январь 2027 г. | департамент |
| 5.22 | Приказы о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | март 2027 г. | департамент |
| 5.23 | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2027 г. | департамент |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.24 | Приказы об утверждении состава и Положения о предметных комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2026/27 учебном году | февраль 2027 г. | департамент |
| 5.25 | Приказы об утверждении состава и Положения о апелляционной комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области в 2026/27 учебном году | февраль 2027 г. | департамент |
| 5.26 | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты) | март-апрель 2027 г. | департамент |
| 5.27 | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март, май 2027 г. | департамент |
| 5.28 | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2027 г. | департамент |
| 5.29 | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2027 г. | департамент |
| 5.30 | Приказы о датах официальной публикации результатов государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Брянской области | февраль – июнь 2027 г. | департамент |
| 5.31 | Приказ о создании Ситуационно-информационного Центра Брянской области | февраль-март 2027 г. | департамент |
| 5.32 | Об оборудовании пунктов проведения экзаменов системами подавления сигналов подвижной связи в период проведения ГИА-11 в 2026/27 учебном году на территории Брянской области. | февраль 2027 г. | департамент |
| 6. | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2027 г. | департамент |
| 7. | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 8. | Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) | декабрь 2026-февраль-март 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 9. | О проведении перепроверки работ участников итогового сочинения в 2026/27 учебном году на территории Брянской области | декабрь 2026-январь -2027 | департамент, БРЦОИ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Брянской области, в том числе на:<br>-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов апелляционной и предметных комиссий);<br>-организацию видеонаблюдения;<br>- дооснащение РЦОИ, ППЭ;<br>- каналы защищенной связи | август - ноябрь 2026 года | департамент, БРЦОИ |
| 2. | Формирование государственного задания ГАУ БРЦОИ по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | сентябрь -декабрь 2026 года | департамент, БРЦОИ |
| 3. | Обеспечение условий для функционирования ГАУ БРЦОИ и ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 4 | Закупка ГАУ БРЦОИ технических средств и расходных материалов для проведения ГИА в 2027 году | октябрь 2026 г. - апрель 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| **V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федеральных и региональных уровней:<br>- руководителей и специалистов департамента, БРЦОИ<br>- председателей, зам. председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | по отдельному плану-графику | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) | по плану ФИПИ | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь, ноябрь 2026 г., февраль, апрель 2027 года | департамент, БРЦОИ |
| 5. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными администраторами, ответственными за организацию и проведение ГИА в 2027 году, руководителями ОО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне | ноябрь 2026 года, декабрь 2026 года, март 2027 года, май 2027 года | департамент, БРЦОИ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Обучающие семинары для учителей русского языка и литературы по разбору критериев оценивания, структуры итогового сочинения (изложения), подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2026/27 учебном году. | сентябрь - ноябрь 2026 года | ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 7. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях:<br>- членов ГЭК;<br>- руководителей ППЭ;<br>- организаторов ППЭ;<br>- технических специалистов ППЭ;<br>- ответственных за внесение сведений в РИС;<br>- общественных наблюдателей,<br>- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;<br>- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | октябрь 2026 года - май 2027 года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 8. | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) | март- май 2027 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 9. | Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | август – сентябрь 2026 г. | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 10. | Встречи с председателями предметных комиссий представителей департамента, руководителей ГАУ ДПО «БИПКРО» и РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | май 2027 г. | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 11. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2026 году | май-июнь 2027 года в соответствии с графиком ФИПИ | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 12. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь – март 2027 года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 13. | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА | февраль – март 2027 года | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 14. | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения | в процессе проверки | председатели ПК, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | работ в соответствии с расписанием ЕГЭ | БРЦОИ |
| 15. | Проведение обучающих семинаров с членами региональной апелляционной комиссии | апрель 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 16. | Проведение совещания с представителями родительских комитетов образовательных организаций, родительской общественности | январь, апрель 2027 г. | департамент, МОУО, ОО |
| 17. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей | март- май 2027 г. | департамент, МОУО |
| 18. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ЕГЭ | по графику Ростелекома | департамент, МОУО |
| 19. | Подготовка публикаций в районных и региональных СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | департамент, МОУО |
| **VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО ГАУ ДПО «БИПКРО», |
| 2. | Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов в БРЦОИ, результатов ГИА. | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 3. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати и сканирования ЭМ | сентябрь 2026 г. – апрель 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи (ПАО «Ростелеком», департаментом здравоохранения, департаментом ТЭК и ЖКХ, УМВД России по Брянской области, Управлением Роскомнадзора по Брянской области) | в течение года | департамент |
| 5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных и апелляционной комиссий | февраль-май 2027 г. | департамент, МОУО |
| 6. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, | апрель-июнь 2027 г., | департамент, ГЭК, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | проверка наличия металлодетекторов | сентябрь 2026 г. | МОУО |
| 7. | Планирование работы Регионального центра обработки информации: | | |
| 7.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году | сентябрь-октябрь 2026 года | БРЦОИ |
| 7.2 | Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС | в течение года | БРЦОИ |
| 7.3 | Осуществление технологического и информационного взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ | в течение года | БРЦОИ |
| 7.4 | Прием заявлений на участие:<br>1) в итоговом сочинении (изложении)<br>2) в итоговом собеседовании<br>3) в ГИА-11<br>4) в ГИА-9 | ноябрь 2026 –<br>март 2027 г. | ОО |
| 7.5 | Печать и комплектование КИМ ОГЭ, ГВЭ в БРЦОИ:<br>1) на досрочный период 2027 года;<br>2) на основной период 2027 года;<br>3) на дополнительный (сентябрьский) период 2027 года | <br>март - апрель 2027 г.<br>май 2027 г.<br>август 2027 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ |
| 7.6 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА-9 и их доставку в ППЭ | март 2027 г.<br>май 2027 г.<br>август 2027 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО |
| 7.7 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:<br>в досрочный период;<br>в основной период;<br>в дополнительный (сентябрьский) период 2027 года | февраль - сентябрь 2027 г. | департамент, ГЭК, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.8 | Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | БРЦОИ |
| 7.9 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций). Утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников с результатами | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 7.10 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | согласно графику обработки апелляций о | ОО, БРЦОИ, КК |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | несогласии с выставленными баллами | |
| 7.11 | Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки | по отдельному графику | департамент, БРЦОИ |
| 7.12 | Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по результатам проведения ГИА | июль-сентябрь 2027 г. | БРЦОИ |
| 7.13 | Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 7.14 | Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 7.15 | Тренировочные практические мероприятия по ознакомлению участников ГИА-9 и ГИА-11 с процедурой проведения экзаменов, структурой и содержанием контрольных измерительных материалов. | сентябрь 2026- апрель 2027 по отдельным графикам ОО | |
| 8. | Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11: | | |
| 8.1 | Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение Положения о ГЭК Брянской области. | ноябрь 2026 г. – март 2027 г. | департамент |
| 8.2 | Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС | по плану ФЦТ | департамент, БРЦОИ |
| 8.3 | Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в Рособрнадзор для согласования | ноябрь 2026 г. | департамент |
| 8.4 | Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ | ноябрь 2026 г. – май 2027 г. | департамент |
| 8.5 | Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы | по отдельному плану | департамент |
| 8.6 | Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | департамент, БРЦОИ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Организация работы предметных комиссий и апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и ГИА-11: | | |
| 9.1 | Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2027 году | декабрь 2026 г. | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 9.2 | Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для согласования | март 2027 г. | департамент |
| 9.3 | Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий | за две недели до дня проведения экзамена | БРЦОИ |
| 9.4 | Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий | по плану ФИПИ | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| 9.5 | Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом | февраль - июль 2027 г. | БРЦОИ |
| 9.6 | Создание апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ на территории Брянской области, разработка Положения об апелляционной комиссии при проведении ЕГЭ | февраль 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 10. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): | | |
| 10.1 | Сбор сведений об участниках ИС-11 и местах его проведения | октябрь – ноябрь 2026 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 10.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2026 г.- апрель 2027 г. по отдельным графикам ОО | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.3 | Внесение сведений об участниках ИС-11 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2026 года – май 2027 года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 10.5 | Контроль допуска к повторному участию в ИС-11 в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИС-11 | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): | | |
| 11.1 | Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения | декабрь 2026 года - январь 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 11.2 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования | октябрь 2026 г.- апрель 2027 г. по отдельным графикам ОО | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.3 | Внесение сведений об участниках ИС-9 в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными Рособрнадзором | БРЦОИ, МОУО,ОО |
| 11.4 | Проведение ИС-9, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | февраль – май 2027 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 11.5 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 | декабрь 2026 года | департамент, МОУО, ОО |
| 11.6 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении ИС-9 | декабрь 2026 - январь 2027 г. | МОУО, ОО |
| 11.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | февраль- май 2027 г. | департамент, МОУО, ОО |
| 12 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | | |
| 12.1 | Сбор сведений об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | январь 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 12.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов | в течение учебного года | департамент, МОУО, БРЦОИ |
| 12.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение учебного года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 12.4 | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, МОУО, ОО |
| 12.5 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | февраль-апрель 2027 г. | департамент, МОУО |
| 12.6 | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль-апрель 2027 г. | МОУО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Организация деятельности системы общественного наблюдения | | |
| 13.1 | Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | ноябрь 2026 г.-<br>май 2027 г. | департамент,<br>МОУО |
| 13.2 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | по графику<br>формирования РИС | департамент |
| 13.3 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2027 г. | департамент |
| 13.5 | Организация обучения граждан, претендующих на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в качестве общественных наблюдателей:<br>- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;<br>- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;<br>- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | в период проведения<br>ГИА-9 и ГИА-11 | департамент, МОУО |
| 13.6 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | по расписанию<br>ГИА 2027 | департамент |
| 14. | Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Брянской области (СИЦ) | | |
| 14.1 | Взаимодействие с региональными ВУЗами и СПО по привлечению студентов качестве общественных онлайн-наблюдателей в СИЦ | февраль, май 2027 г. | куратор СИЦ |
| 14.2 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов - общественных наблюдателей | март, май 2027 г. | куратор СИЦ |
| 14.3 | Составление графика участия студентов - общественных наблюдателей в общественном наблюдении в форме онлайн-наблюдения | март, май 2027 г. | куратор СИЦ |
| 14.4 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей в СИЦ | май 2027 г. | департамент |
| 14.5 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | в соответствии с<br>графиком ФЦТ | департамент, БРЦОИ |
| 14.6 | Анализ работы общественных онлайн-наблюдателей в СИЦ | июль 2027 г. | куратор СИЦ |
| 15. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15.1 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2027 г. | департамент, СИЦ |
| 15.2 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март-апрель - май 2027 г. | департамент |
| 15.3 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | по федеральному графику | департамент, БРЦОИ |
| 15.4 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | по расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 15.5 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.6 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | за 2 недели до проведения ГИА | МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.7 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | за 2 недели до проведения ГИА | департамент, ГЭК, МОУО, руководители ОО-ППЭ |
| 15.8 | Прием ППЭ по Акту готовности | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | департамент, ГЭК, руководители ОО-ППЭ |
| 16. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по федеральному графику | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 17. | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | в досрочный, основной и дополнительный периоды проведения ГИА в 2027 году | департамент, МОУО |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11в 2027 году | по графику Рособрнадзора | департамент, МОУО |
| 2. | Мероприятия по обеспечению информационной продержки ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году в СМИ: | в течение года | департамент, ГЭК БРЦОИ, МОУО, ОО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ:<br>1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку;<br>2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ;<br>3) о сроках проведения ЕГЭ и ОГЭ;<br>4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;<br>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ<br>- специальная рубрика в «Брянской учительской газете», районных СМИ;<br>- совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, руководителей ОО;<br>- интервью руководителей департамента образования и науки и БРЦОИ ВГТРК «Брянск», телекомпании «Брянская Губерния» и др.<br>- обновление страницы «ЕГЭ по-брянски» в социальных сетях; | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений<br><br>в течение года<br><br>апрель 2027 г.<br><br>в течение года<br><br>в течение года | СМИ |
| 3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):<br>- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения) итогового собеседования по русскому языку,<br>- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,<br>- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,<br>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,<br>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года<br><br>по отдельным графикам ОО | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 4. | Информирование обучающихся, их родителей с изменениями КИМ в 2027 году по сравнению с КИМ в 2026 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | департамент, МОУО, ОО |
| 5. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 6. | Организация работы сайтов департамента, БРЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций | сентябрь 2026- август 2027 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей | ноябрь 2026- апрель 2027 г. | департамент, БРЦОИ, ГАУ ДПО «БИПКРО», МОУО |
| 8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | департамент, МОУО, ОО |
| 9. | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей департамента образования, РЦОИ | декабрь 2026 г. - январь 2027 г. | департамент, БРЦОИ, МОУО |
| 10. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь-декабрь 2026 г., апрель-май 2027 г. | МОУО, ОО |
| 11 | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | апрель 2027 г. | департамент |
| 12. | Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль-март 2027 г. | департамент, МОУО |
| 13. | Проведение акции «На все 100!». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | декабрь 2026 г. – апрель 2027 г. | департамент, МОУО |
| 14 | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:<br>- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов,<br>- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей),<br>- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года по отдельным графикам ОО | департамент, МОУО, ОО |
| 15. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2026 года | МОУО, ОО |
| 16. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2026 г., январь 2027 г. | МОУО, ОО |
| 17. | Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом | в течение года | департамент, МОУО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11. | | ГАУ ДПО «БИПКРО» |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:<br>1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА;<br>2) работа муниципальных и школьных "горячих линий" | в течение учебного года | департамент, БРЦОИ, МОУО, ОО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ИС-9, ИС-11, ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департамент, БРЦОИ |
| 3. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом-графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой информации | декабрь 2026 г. – сентябрь 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | март - июль, сентябрь 2027 года | департамент, ГЭК, БРЦОИ, общественные наблюдатели |
| 5. | Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и передача информации в ФГБУ ФЦТ | март - июнь 2027 г. | департамент, БРЦОИ |
| 6. | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям | за сутки до начала экзамена | ГЭК, департамент, МОУО |
| 7. | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2027 г. | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 8. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА:<br>- досрочный период,<br>- основной период,<br>- дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком Рособрнадзора | департамент, БРЦОИ МОУО |
| 9. | Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов, предметных и апелляционной комиссий с использованием портала СМОТРИЕГЭ | по расписанию ЕГЭ 2027 года | департамент |
| 10. | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 | департамент, МОУО |
| 11. | Мониторинг нарушений ГИА: | по расписанию | департамент, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - отчет об удаленных участниках ГИА,<br>- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений,<br>- мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в период проведения ГИА в 2025 году | ГИА-9, ГИА-11<br>в 2027 году | МОУО |
| 12. | Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11. Анализ обращений на телефон «горячей линии» | декабрь 2026 года – июль 2027 года | департамент |
| 13. | Контроль за формированием составов предметный и апелляционной комиссий и составов государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | в течение года | департамент |
| 14. | Контроль за распределением участников ЕГЭ в аудитории ППЭ | по расписанию ГИА | департамент |